



## Genomförande av åtgärd

Åtgärderna ska genomföras i enlighet med de beslut som fattats och ansökan om statliga medel.

Om det sker förändringar i projektet måste huvudmannen omgående kontakta länsstyrelsen. Exempel på förändringar kan vara fördyringar, förseningar, ändring av avfallsmottagare, ny påträffad förorening eller föroreningsspridning, förändringar i huvudmannens organisation, samt ändring av åtgärds mål.

Utöver detta kan särskilda villkor för hantering av förändringar finnas i länsstyrelsens beslut om medel.

Följande text är hämtad från Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 16, avsnitt 5.8, under vilket avsnitt du kan läsa mer om genomförande av åtgärd ([Naturvårdsverkets sida med kvalitetsmanualen](#)).

I genomförandeskedet utförs de beslutade efterbehandlingsåtgärderna. Syftet är att nå de övergripande åtgärds målen som satts upp i projektet. Skedet inleds med entreprenadupphandling med hjälp av förfrågningsunderlaget som togs fram under åtgärdsförberedelserna.

De aktiviteter som bland annat kan ingå i genomförandet är:

- Entreprenadupphandling
- Upphandling/avrop av konsultinsatser
- Revidering av handlingar eller detaljprojektering
- Entreprenadarbeten
- Huvudmannens byggledning
- Miljökontroll och efterkontroll
- Arbetsmiljökontroll
- Upprätta relationshandling
- Slutbesiktning