



Genomförande av åtgärdsförberedelser

Åtgärdsförberedelserna ska genomföras i enlighet med de beslut som fattats och ansökan om statliga medel.

Om det sker förändringar i projektet måste huvudmannen omgående kontakta länsstyrelsen. Exempel på förändringar kan vara fördyringar, förseningar, ny påträffad förorening eller föroreningsspridning, förändringar i huvudmannens organisation, samt ändring av åtgärds mål.

Utöver detta kan särskilda villkor för hantering av förändringar finnas i länsstyrelsens beslut om medel.

Syftet med åtgärdsförberedelserna är att få fram projekteringsunderlag för de planerade efterbehandlingsåtgärderna och uppdaterade kostnadsuppskattningar. I samband med detta tas även underlag fram för anmälan om efterbehandling och/eller tillståndsansökan. Eventuellt kan pilotstudier ingå i åtgärdsförberedelserna.

Följande text är hämtad från Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 16, avsnitt 5.7, under vilket avsnitt du kan läsa mer om åtgärdsförberedelser ([Naturvårdsverkets sida med kvalitetsmanualen](#)).

Aktiveter som bland annat kan ingå i åtgärdsförberedelser är:

- Upphandling av konsult
- Åtgärdsförberedande undersökningar och åtgärder
- Andra utredningar, exv. fastighetvärdering
- Projektering och förfrågningsunderlag
- Formulering av åtgärdskrav (del av projekteringen)
- Miljökontroll
- Anmälan om efterbehandling och/eller tillståndsansökan
- Överenskommelse med det fastighetsägande företaget i det fall åtgärder utgör statligt stöd
- Dialog, samråd och information
- Beaktande av tillstånd och beslut i förfrågningsunderlaget
- Osäkerheter och projektrisker
- Detaljerad kostnadskalkyl